ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಮಂಜೂರಾದ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಭಾವಣಿ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಬದಲು ಕಾಮಗಾರಿ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ಬ್ ಹಾಗೂ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು (ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಲಯ) ರವರು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗುವ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಅಟದ ಮೈದಾನದ ಸುತ್ತ ಇನ್ನೆ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಕರ್ಬ್ ಅಳವಡಿಸಿ ಉಳಿಕೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಅಳವಡಿಸಲು ಮಂಜೂರಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ವರ್ಕ್‌ಸ್ಲಿಪ್ ತಯಾರಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ವಿವರಣೆಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತಿವೆ.

Abstract of work slip	
Tender amount	1,04,84,948.35
As per Execution	1,04,82,263.68
Total work Slip Amount	3,62,737.26
Percentage of work slip	3.46%
Total EIRL Amount	90,39,409.48
Percentage of EIRL	86.21%

ಸದರಿ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಅವಗಾಹನೆಗೆ ತರುತ್ತಾ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕೋರಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಿಕ ಭಾವಣಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಆರ್.ಸಿ.ಸಿ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಮಂಜೂರಾದ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತದ ಮಿತಿಯೊಳಗೆ ಪಾಲಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಪರಿಮಾಣಗಳಿಗೆ work slip ಮತ್ತು EIRL ಅನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಯೋಜನಾ ಸಮಾಲೋಚಕರಿಂದ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲು ಕೋರಿ ಮಂಡಿಸಿದೆ.

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು,
ಯೋಜನಾ ಉಪ ವಿಭಾಗ,

ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು(ಯೋಜನೆ)